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АНОТАЦІЯ 

 

Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 86 аркушів 

пояснювальної записки формату А4, що включає 9 рисунків, 6 таблиць, 13 

літературних джерел. 

Ключові слова: ФРОНТ РОБІТ, ВІКНО, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, КОЛІЯ, 

СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВОД. 

Об’єктом дослідження є виконання капітального ремонту колії та 

стрілочний перевод. 

Метою дослідження є розроблення технологічних процесів виконання 

капітального ремонту колії та укладання стрілочного переводу. 

У дипломному проєкті виконано аналіз вихідних даних та розрахунок 

основних параметрів технологічного процесу таких як: добова продуктивність 

КМС, фронт робіт у “вікно”, поправочні коефіцієнти до норм часу та довжини 

господарських поїздів. 

Розроблено робочі технологічні процеси капітального ремонту колії та 

укладання стрілочного переводу з використанням крану УК-25СП. Підібрано 

ефективний комплект колійних машин важкого типу. 

Виконано розрахунок вартості виконання 1 км капітального ремонту колії. 

Розроблено заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

 

ABSTRACT 

 

This qualification work includes 10 presentation slides, 86 pages of an 

explanatory note in A4 format, featuring 9 figures, 6 tables, and 13 literature references. 

Key words: WORK FRONT, WINDOW, MAJOR REPAIR, TRACK, ARROW 

TRANSFER. 

The object of the study is the implementation of major repairs of the track and 

arrow transfer. 

The purpose of the study is to develop technological processes for the 

implementation of major repairs of the track and the laying of the arrow transfer. 

The diploma project includes an analysis of the initial data and the calculation of 

the main parameters of the technological process, such as: daily productivity of the 

KMS, front of work in the “window”, correction factors to the time standards and length 

of commercial trains. 

Working technological processes for major repairs of the track and laying of the 

arrow transfer using a UK-25SP crane have been developed. An effective set of heavy-

type track machines has been selected. 

The cost of performing 1 km of major repairs of the track has been calculated. 

Occupational health and safety measures in emergency situations have been developed. 
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Загальні висновки 

 

 

Розроблено робочі технологічні процеси виконання робіт по капітальному 

ремонту колії: заміна рейко-шпальної решітки новою, очищення щебеню з 

пониженням відмітки головки рейки, заміна інвентарних рейок звареними 

рейковими плітями безстикової колії, а також зварювання їх у ”довгі”. Заміна 

старих рейкових плітей інвентарними рейками виконувалась без попереднього їх 

розрізання, що дає змогу використовувати старопридатні матеріали повторно на 

менш вантажонапружених ділянках. 

Використовувались продуктивні та ефективні машини важкого типу, такі 

як: щебенеочисна машина RM-80, колієукладальний кран УК-25/9-18, динамічний 

стабілізатор DGS, хопер-дозаторна вертушка, виправочно-підбивочно-

оздоблювальна машина ВПО-3000, виправочно-підбивочно-рихтовочна машина 

ВПР-02, рейкозварювальна машина ПРЗМ. 

В деталі проєкта було розроблено робочий технологічний процес 

виконання робіт по заміні стрілочного переводу типу Р65, марки 1/11 із 

застосуванням крану УК-25СП. 

Зроблено розрахунок кошторисної вартості виконання робіт із заміни 

рейко-шпальної решітки при капітальному ремонті безстикової колії. Розроблені 

заходи з охорони праці при роботі машин важкого типу і виконанні робіт ручним 

інструментом та безпеки у надзвичайних ситуаціях. Розраховано прожекторне 

освітлення. 

Виконаний дипломний проєкт дасть можливість виконувати колійні 

роботи з найменшими витратами та забезпечити безпечний рух поїздів. 
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