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АНОТАЦІЯ 

 

 Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 122 

аркушів пояснювальної записки формату А4, що включає 16 рисунків, 14 таблиць,                      

15 літературних джерел. 

 Ключові слова: ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ, ШПАЛИ, РЕЙКИ, ПОТОЧНЕ 

УТРИМАННЯ, КОЛІЙНІ МАШИНИ, ВИПРАВОЧНІ РОБОТИ. 

 Об’єктом дослідження є дистанція колії на якій потрібно виконати 

планування планово – попереджувальних робіт. 

 Метою дослідження є підвищення якості поточного утримання на 

Чортківській дистанції колії та розробка рекомендацій щодо планування та 

організації машинізованого поточного утримання колії. 

 У дипломному проєкті - розглянути проблеми стосовно планування і 

організації машинізованого поточного утримання колії; 

- наведено характеристику Чортківській дистанції колії, тобто розглянуто 

технічні, експлуатаційні, економічні характеристики дистанції колії, проектно-

кошторисну та нормативно-технічну документацію; 

- розглянуто графік адміністративного поділу дистанції колії при 

впроваджені машинізованого поточного утримання колії, обґрунтовано 

організаційну форму машинізованого утримання, розраховано контингент 

монтерів колії, виконано аналіз фактичного стану колії; 

- розроблено план виконання планово - попереджувальних робіт; 

- розроблено робочий технологічний процес по виконанню комплексно – 

оздоровчого ремонту; 

- розглянути питання з охорони праці. 

 

ABSTRACT 

 

 This thesis project includes 10 presentation slides, 122 pages of A4 

explanatory note, including 16 figures, 14 tables, and 15 references. 



 Keywords: TRACK GAUGE, SLEEPERS, RAILS, CURRENT 

MAINTENANCE, TRACK MACHINES, STRAIGHTENING WORKS. 

 The object of study is the track distance where it is necessary to plan 

preventive maintenance. 

 The purpose of the study is to improve the quality of current maintenance on 

the Chortkiv track section and develop recommendations for planning and organising 

mechanised track maintenance. 

 The thesis project addresses the problems of planning and organising 

machine-assisted track maintenance; 

- describe the Chortkiv track section, i.e., the technical, operational, economic 

characteristics of the track section, design estimates and regulatory and technical 

documentation; 

- the schedule of administrative division of the track distance when implementing 

mechanised current track maintenance is considered, the organisational form of 

mechanised maintenance is substantiated, the contingent of track maintainers is 

calculated, and the actual state of the track is analysed; 

- developed a plan for scheduled preventive maintenance; 

- Developed a working technological process for the implementation of 

comprehensive rehabilitation repairs; 

- consider labour protection issues. 
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Висновки по диплому  

 

У дипломному проєкті було розглянуто загальні характеристики дистанції 

колії., характеристика рейкового і шпального господарства дистанційної колії, 

було розроблено графік адміністративного поділу дистанції з розрахунком 

контингенту монтерів колії.  

Виконано обґрунтування використання форм поточного утримання колії на 

дистанції. 

Виконано аналіз фактичного стану колії на дистанції і планування планово - 

попереджувальних робіт.  

Був зроблений розрахунок безстикової колії на міцність і стійкість. 

Розроблено робочий технологічний процес комплексно – оздоровчого 

ремонту колії з використанням високовиробничих машин.  

Для виконання робіт по комплексно – оздоровчому ремонту колії було 

використано наступні машини: виправочно – підбивочно – рихтувальна ВПР-1200; 

Поливальна машина на базі ДГКУ; рихтувальна машина - Р-2000; 

баластоущільнювальна машина БУМ; Хопер – дозатори; вантажна дрезина ДГКУ; 

стріловий кран та інші машини та механізми. 

Складено калькуляцію на заміну 1 стрілочного переводу. Розроблені заходи 

з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях з аналізом потенційних 

небезпек при виконанні робіт, розглянуті загальні положення з питань охорони 

праці. Було виконано розрахунок заземлюючого пристрою в одношаровому грунті.  

Були зроблені пропозиції щодо реконструкції кривих з метою збільшення 

швидкості руху пасажирських поїздів. 
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