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АНОТАЦІЯ 

 

Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 80 аркушів 

пояснювальної записки формату А4, що включає 11 рисунків, 2 таблиці, 13 

літературних джерел. 

Ключові слова: ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЇ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 

КОЛІЯ, РЕЙКОВА ПЛІТЬ, ДРЕНАЖІ. 

Об’єктом дослідження є виконання капітального ремонту колії та дренажні 

споруди. 

Метою дослідження є розроблення технологічного процесу виконання 

капітального ремонту безстикової колії та проєктування дренажних споруд. 

Виконано розрахунок таких параметрів технологічного процесу, як довжина 

фронту робіт, довжина господарських поїздів та кількість станційних колій поїзда 

для їх розміщення. 

Розроблено робочі технологічні процеси виконання робіт по капітальному 

ремонту колії: заміна рейко-шпальної решітки новою, глибоке очищення щебеню, 

заміна інвентарних рейок звареними рейковими плітями безстикової колії. 

Виконано розрахунок локального кошторису на укладання рейкових плітей 

безстикової колії. 

Також було запроєктовано дренажні споруди у виїмці для відводу 

грунтових вод та осушення грунту під основною площадкою земляного полотна. 

 

ABSTRACT 

 

This diploma project includes 10 presentation slides, 80 pages of an explanatory 

note in A4 format, featuring 11 figures, 2 tables, and 13 literature references. 

Key words: TECHNOLOGY PARAMETERS, MAJOR REPAIR, TRACK, 

LONG RAIL, DRAINAGE. 

The object of the study is the implementation of major repairs of the track and 

drainage structures. 

The purpose of the study is to develop a technological process for the 

implementation of major repairs of the non-joint track and the design of drainage 

structures. 

The calculation of such technological process parameters as the length of the 

work front, the length of the utility trains and the number of station tracks of the train 

for their placement was performed. 

Working technological processes for the implementation of major repairs of the 

track were developed: replacement of the rail-sleeper grid with a new one, deep 

cleaning of rubble, replacement of inventory rails with welded long rail of the non-joint 

track. 

The calculation of the local estimate for the laying of the rail plates of the non-

joint track was performed. 

Drainage structures in the excavation were also designed for the drainage of 

groundwater and soil drainage under the main area of the roadbed. 
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Загальні висновки 

 

 

В результаті розробленого дипломного проєкту було розглянуто ряд 

питань: 

1. Заміна старих рейкових плітей інвентарними рейками виконувалась без 

попереднього їх розрізання, що дає змогу використовувати старопридатні 

матеріали повторно на менш вантажонапружених ділянках. 

2. Виконано розрахунок таких параметрів технологічного процесу, як 

довжина фронту робіт, довжина господарських поїздів та кількість станційних 

колій поїзда для їх розміщення. 

3. Розроблено робочі технологічні процеси виконання робіт по 

капітальному ремонту колії: заміна рейко-шпальної решітки новою, глибоке 

очищення щебеню, заміна інвентарних рейок звареними рейковими плітями 

безстикової колії. 

4. Використовувались продуктивні та ефективні машини важкого типу, 

такі як: щебенеочисна машина RM-80, колієукладальний кран УК-25/9-18, 

динамічний стабілізатор DGS, хопер-дозаторна вертушка, виправочно-

підбивочно-оздоблювальна машина ВПО-3000, виправочно-підбивочно-

рихтовочна машина ВПР-02, рейкозварювальна машина ПРЗМ. 

5. Виконано розрахунок локального кошторису на укладання рейкових 

плітей безстикової колії. 

6. Також було запроєктовано дренажні споруди у виїмці для відводу 

грунтових вод та осушення грунту під основною площадкою земляного полотна. 

7. Розроблені заходи з охорони праці при роботі машин важкого типу і 

виконанні робіт ручним інструментом, а також безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Розраховано рівень шуму біля житлових будинків від руху поїздів. 
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